

BAUSTELLENINFO

KILLWANGEN & SPREITENBACH

September 2021

INFORMATIONEN ZUR ZWEITEN BAUETAPPE

BAUPHASE OKTOBER 2021 – JUNI 2022


Sehr geehrte Damen und Herren

Nach einem intensiven Sommer 2021 werden im Oktober auf dem Gebiet des Kantons Aargau die letzten Trasseabschnitte an die Bahntechnik-Unternehmen übergeben. Im Herbst 2021 folgt die Ausstattung der Haltestellen und das Pflanzen von weiteren Bäumen. Im Frühjahr 2022 werden die letzten Gleise verlegt. Im Bereich der Haltestelle Shoppi Tivoli werden ab November 2021 intensivere Arbeiten ausgeführt, so dass im Mai/Juni 2022 auch diese Haltestelle ausgestattet werden kann. Im Sommer 2022 werden voraussichtlich alle Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Inbetriebnahme und Testfahrten können beginnen.

Gerne informieren wir Sie über die geplanten Arbeiten von **Oktober 2021 bis Juni 2022**. Bitte beachten Sie, dass kurzfristige Änderungen im Bauprogramm möglich sind.

Wir sind uns bewusst, dass die Bauarbeiten Einschränkungen mit sich bringen und bemühen uns, diese so gering wie möglich zu halten. Wir bitten um Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Bei Fragen können Sie sich jederzeit bei uns melden.

Freundliche Grüsse
LIMMATTALBAHN AG



Daniel Issler
Geschäftsführer und Gesamtprojektleiter

P.S. Sie wollen immer auf dem Laufenden sein?
Folgen Sie uns auf Twitter (@limmattalBahn)
und abonnieren Sie unseren Newsletter. Mehr
dazu auf: www.limmattalBahn.ch/newsletter



TAG DER OFFENEN BAUSTELLE

SAMSTAG, 11. SEPTEMBER, 10–14 UHR

BEIM BAHNHOF KILLWANGEN

Wir laden Sie herzlich ein, die Limmattal-
bahn-Baustelle zu besichtigen. Lernen
Sie an Baustellenführungen Spannendes
über das Projekt und stellen Sie Bauleitern
vor Ort Ihre Fragen. Die Führungen finden
stündlich ab 10 Uhr statt.

Für die Verpflegung steht ein Grillzelt
bereit. Es stehen keine Extra-Parkplätze
zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!


ARBEITSZEITEN UND NACHTARBEITEN

Die Arbeiten finden grundsätzlich von Montag bis Samstag, 7–12 Uhr und 13–19 Uhr statt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie muss die nötige Distanz der Mitarbeitenden sichergestellt werden. Daher ist es zeitweise nicht möglich, die Mittagsruhezeiten einzuhalten.


Aus sicherheits- und verkehrstechnischen Gründen müssen gewisse Arbeiten in der Nacht oder an Wochenenden ausgeführt werden. Diese Einsätze werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Aktuell sind keine Nachtarbeiten geplant.

GROBTERMINPLAN KILLWANGEN & SPREITENBACH



BAU- UND VERKEHRSPHASE OKTOBER 2021 – JUNI 2022



TIEFBAUARBEITEN UND BAHNTECHNIK

KILLWANGEN

Die Tiefbauarbeiten in Killwangen sind grösstenteils abgeschlossen. Die Arbeiten der Bahntechnik laufen bis Ende Jahr 2021. Die Möblierungen der Haltestellen am Bahnhof werden im **November 2021** montiert.

SPREITENBACH

Die Tiefbauarbeiten in der Industriestrasse in Spreitenbach sind grösstenteils abgeschlossen.

In der Sandäckerstrasse sind zwischen **Januar und April 2022** Tiefbauarbeiten im Gang. In diesem Zeitraum findet auch die Gleisquerung der Sandäckerstrasse statt.

Die Bauarbeiten zwischen der Kreuzung Rotzenbühlstrasse/Landstrasse und dem Knoten alte Ikea laufen nach Plan. Die umfangreichen Arbeiten an den Werkleitungen wurden abgeschlossen. Die neue Strassenfundation wird zusammen mit dem Einbau der Tragschicht **Ende Oktober 2021** fertiggestellt. Der Einbau des Deckbelages folgt im **Mai 2022**. Die rund 340 Meter lange Stützmauer zwischen Industrie- und Landstrasse wurde erstellt. Zwischen **Februar und April 2022** finden in diesem Abschnitt die Gleisbauarbeiten statt.

Die Arbeiten in der Industriestrasse, im Bereich der Bushaltestellen Breiti, werden Ende 2021 abgeschlossen. Die Verkehrsführung wird zeitweise mit einer Lichtsignalanlage geregelt.

Im **November 2021** ist die Montage der Haltestellen Furttalstrasse und Spreitenbach West vorgesehen. Die Haltestelle Shoppi Tivoli soll im **Mai/Juni 2022** montiert werden.

Von **März bis Juni 2022** erfolgen die Elektroinstallationen sowie die Montage der Fahrleitungen auf der gesamten Strecke.

INDIVIDUALVERKEHR

In Spreitenbach ist die Landstrasse zwischen Industriestrasse (Knoten alte Ikea) bis Höhe Rotzenbühlstrasse weiterhin nur in Richtung Dietikon/Zürich befahrbar. Dieser Zustand dauert bis ca. **Ende November 2021**.

In der Sandäckerstrasse beeinträchtigen die Tiefbauarbeiten den Verkehr zwischen **Januar und April 2022**. Für einige Wochen wird die Verkehrsführung angepasst. In diesem Zeitraum findet auch die Gleisquerung der Sandäckerstrasse statt.

In Killwangen sind sämtliche Verkehrsbeziehungen bereits im Endzustand.

Beachten Sie bitte die Signalisierungen und folgen Sie den Weisungen der örtlichen Verkehrsdienste.

LANGSAMVERKEHR

Die Baustellen werden so eingerichtet, dass grundsätzlich alle Fussverbindungen bestehen bleiben können. Umleitungen sind signalisiert.

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Infolge Bauarbeiten im Bereich Bahnhof Killwangen wurden die Bushaltestellen verschoben. Die Buslinie 11 von Würenlos her fährt nur bis nördlich der Unterführung Würenloserstrasse zur provisorischen Endhaltestelle.

Ab Januar 2022 wird die neue Haltestelle Breiti in Betrieb genommen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Chefbauleiter Los 7 (Spreitenbach & Killwangen) oder direkt an die Limmattalbahnen AG.

LOS 7

Spreitenbach und Killwangen (Gemeindegrenze
Dietikon/Spreitenbach bis Bahnhof Killwangen-Spreitenbach)

GÄHLER UND PARTNER AG

Michele Carrer
079 668 14 14